

**UCHWAŁA NR 371/2022
RADY GMINY PRZEMĘT**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.

Na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

L.p.	Zadanie	Organ odpowiedzialny	Termin realizacji
1.	Ustalenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii.	Rada Gminy Przemęt	Listopad 2020
2.	Powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.	Wójt Gminy Przemęt	Listopad 2020
3.	Analiza potencjału rozwojowego Gminy z udziałem społeczeństwa.	Wójt Gminy Przemęt	Listopad/Grudzień 2020
4.	Przeprowadzenie przy udziale ekspertów zewnętrznych warsztatów strategicznych z Zespołem w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych.	Wójt Gminy Przemęt	Listopad/Grudzień 2020
5.	Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).	Wójt Gminy Przemęt	Styczeń/Luty 2021
6.	Ogłoszenie o Konsultacjach.	Wójt Gminy Przemęt	Luty/Marzec 2021
7.	Przeprowadzenie Konsultacji.	Wójt Gminy Przemęt	Luty – Kwiecień 2021
8.	Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku Konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników Konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.	Wójt Gminy Przemęt	Kwiecień 2021
9.	Opracowanie projektu Strategii	Wójt Gminy	Kwiecień 2021

	uwzględniającego wyniki Konsultacji.	Przemęt	
10.	Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedłożenie.	Wójt Gminy Przemęt	Kwiecień 2021
11.	Przygotowanie projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.	Wójt Gminy Przemęt	Do czerwca 2021
12.	Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.	Wójt Gminy Przemęt	Do czerwca 2022
13.	Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027	Wójt Gminy Przemęt	Do czerwca 2022”.

”.

”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Przemęt

Elżbieta Wita

Uzasadnienie

do uchwały nr 371/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027.

Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju załącznik do Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027” §3 określał szczegółowy terminarz prac zmierzających do uchwalenia przez Radę Gminy Przemęt przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z pismem z dnia 18 lutego 2022 roku otrzymanym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu projekt „Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 - 2027” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko wymaga stosownych uzupełnień z powodu uzyskania negatywnej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w wyżej wymienionych dokumentach konieczna jest także zmiana poszczególnych terminów realizacji zadań, wymienionych w harmonogramie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.